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Zmiana organizacji ruchu na S7 w rejonie
Zbójeckiej Góry
Dzisiaj po południu nastąpiło przekierowanie ruchu z DK47 „Zakopianka” pod budowany wiadukt, na ok.
200 metrowy odcinek jednej jezdni S7, na Zbójeckiej Górze. W dalszej części ruch odbywał się będzie tak
jak dotychczas.

Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest koniecznością rozebrania starej "Zakopianki" na tym odcinku,
aby wykonać wykop pod jezdnię prawą S7 i MOP (miejsce obsługi podróżnych) Zbójecka Góra, a także
najazdów na budowany wiadukt nad S7.

Wprowadzane zmiany dotyczą odcinka III S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój, na którym pomimo warunków
zimowych trwają prace tak na obiektach mostowych jak i w części drogowej. Prace są kontynuowane przy
zbrojeniach i betonowaniu na:

- estakadzie nad potokiem Stachorówka, ciekiem bez nazwy DK28 oraz łącznicami węzła Skomielna (dł.
425 m),
- najdłuższej estakadzie ( dł. 992 m) nad doliną, która jest jednocześnie przejściem dolnym dla zwierząt,
- estakadzie nad ciekiem bez nazwy, DK7 oraz drogami lokalnymi w Skomielnej (dł. 281 m),
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- estakadzie w Radce - Zdroju nad ciekiem bez nazwy, DK7 i drogą zbiorczą (dł. 407 m).

Fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, estakady) na tym
odcinku zostały wykonane w 100%, ustroje nośne w 99,8%, izolacje w 81,4 %. Prace wykończeniowe
zrobione są w 39 %.

W  ramach  robót  drogowych  w  minionym  tygodniu  kontynuowano  wykonywanie:  wykopów  (DK47);
nasypów (S7, DK7). Umacniano skarpy i dna rowów brukiem na podsypce cementowo piaskowej. Na
skarpie nasypu montowano gwoździe gruntowe i dreny wgłębne. 98,5 % wykopów zostało już zrobione i
54,1 % nasypów. Ponad jedna trzecia części drogowej inwestycji ma podbudowę bitumiczną a 31,1 %
warstwę wiążącą nawierzchni.
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