

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel.: 12 628 11 11 faks.: 12 430 70 29

ZRP
27.07.2020 ml



Pisma poddane kwarantannie
24. 07. 2020
data wpływu
27. 07. 2020
data rejestracji

Sz. P. Leszek Świder
Burmistrz Rabki – Zdroju
Urząd Miejski Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka - Zdrój

Wasz znak: ZRP.602.13.2020

Kraków, 17.07.2020 r.

Nasz znak: PSGKR.IRSP.430.102.2.20

Dot.: terminu rozbudowy sieci gazowej w gminie Rabka - Zdrój.

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do otrzymanego pisma z dnia 28.05.2020 r. dotyczącego terminu realizacji rozbudowy sieci gazowej w gminie Rabka – Zdrój poniżej przedstawiamy następujące informacje w przedmiotowej sprawie:

Zadaniem Wykonawców jest zaprojektowanie i przeprowadzenie procedury budowlanej oraz realizacja przedmiotowej inwestycji. Warunkiem niezbędnym dla uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych, jest zdobycie tytułów prawnych dla przebiegu projektowanej sieci gazowej, co wynika z przepisów prawa. Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości usytuowanych na trasie gazociągu bezpośrednio wpływa na termin realizacji inwestycji.

Wykonawcą umowy dotyczącej rozbudowy sieci gazowej na terenie miejscowości Ponice jest PPUH „WOLIMEX”. W dniu 02.07.2020r. odbyło się spotkanie z Wykonawcą, na którym opracowano harmonogram realizacji inwestycji przedstawiony poniżej:

1. do 15.07.2020 r. – ostateczne zatwierdzenie przebiegu trasy gazociągu;
2. do 20.07.2020 r. – wystąpienie z wnioskiem o Uzgodnienie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (minimalny czas oczekiwania 3 miesiące);
3. do 31.07.2020 r. – ostateczne ustalenie stanów prawnych działek, przez które przebiega projektowana sieć gazowa;
4. do 10.08.2020 r. – uzyskanie zgód od właścicieli nieruchomości na wejście w teren;
5. do 01.09.2020 r. – złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przejścia przez cieki i potoki;
6. do 01.10.2020 r. – planowane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego;
7. opracowanie geologiczno-inżynierskie z uwagi na lokalizację sieci gazowej w pobliżu terenów osuwiskowych;

8. do 28.12.2020 r. – Uzgodnienie przebiegu trasy na naradzie koordynacyjnej (ZUD);
9. do 20.01.2021 r. – uzgodnienie kompletnej dokumentacji w Spółce;
10. do 25.01.2021 r. – planowane zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zamiaru wykonania robót budowlanych;
11. do 30.03.2021 r. – planowany termin uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę;
12. do 30.07.2021 r. – planowane zakończenie inwestycji.

Wykonawcą umowy dotyczącej rozbudowy sieci gazowej na terenie miejscowości Chabówka i Rdzawka jest „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych, poniżej przedstawiamy zakres wykonanych prac oraz zaplanowane zadania:

1. W miejscowości Rdzawka rozpoczęto prace projektowe, wystąpiono o udostępnienie danych ewidencyjnych w zakresie własności nieruchomości. Uzyskane wypisy pozwolą pozyskać tytuły prawne do nieruchomości na cele budowlane.
2. W miejscowości Chabówka (zasilanie z Rokicin) złożono dokumentację w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych (ZUD) i uzyskano uzgodnienie, planowane zatwierdzenie dokumentacji to koniec października 2020r.
3. W miejscowości Chabówka (od strony Rabki) - uzyskano zgody właścicieli nieruchomości do terenów pasa leśnego około 80 m przed Zakopianką, opracowano mapę do celów projektowych, która niezwłocznie zostanie przekazana do PODGiK celem uzyskania klauzuli przyjęcia do zasobu. Planowane zatwierdzenie dokumentacji do koniec grudnia 2020r.
4. W miejscowości Chabówka (od strony Rabki za Zakopianką) obecnie trwa proces pozyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, planowane zatwierdzenie dokumentacji to wrzesień 2021r.

Biorąc powyższe pod uwagę, Spółka podejmuje na bieżąco działania wspierające Wykonawców w zakresie uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę sieci gazowej rozpocząć prace budowlane i zakończyć realizację przedmiotowych inwestycji w możliwie najkrótszym terminie. W przypadku udzielenia dodatkowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z Kierownikiem Sekcji Przygotowania Inwestycji i Remontów Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie, tj. Panem Marcinem Trybą, tel. 12 628 12 85 lub mailowo: marcin.tryba@psgaz.pl

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Technicznych
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Władysław Ziomek

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x IRSP a/a